
Cronograma de proyecto
ARTE RECÍPROCO

FASE ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES ÁREA RESPONSABLE
PERÍODO DE TIEMPO

ESTADOSegundo semestre 2020 Primer semestre 2020 2do semestre 2021

Abr Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb (hasta Junio 2021) Julio - Agosto 2021

I
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Planteamiento del proyecto. - Idea inicial del proyecto.
- Definición del alcance del proyecto. INICIADO

Conformación equipo de trabajo. Búsqueda y definición de equipo de trabajo que 
conforme el proyecto. INICIADO

Búsqueda de fondos y recursos. Desarrollo de plan de financiación.
-Selección de fondos y convocatorias a aplicar. SIN EMPEZAR
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Investigación documental Búsqueda y selección de fuentes . Investigación SIN EMPEZAR

Investigación de campo -Visita poblaciones.
-Acercamiento con comunidades.

-Investigación.
-Producción. SIN EMPEZAR

Campañas de socialización Previo trabajo y acompañamiento a 
comunidades.

-Dirección.
-Producción. 
-Comunicación y publicidad.

SIN EMPEZAR

Recopilación y organización de 
información

Organización y selección de información 
recopilada. Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

Mapeo de sectores a intervenir Buscar quienes están dispuestos a participar 
en nuestro proyecto.

-Dirección.
-Investigación.
-Comunicación y publicidad.

SIN EMPEZAR

Mapeo de acervo cultural Identificación de prácticas artísticas y culturales 
de cada sector.

-Dirección.
-Investigación.
-Comunicación y publicidad.

SIN EMPEZAR

Identificación de artistas locales Selección de artistas locales que participarán. -Dirección.
-Producción. SIN EMPEZAR

Sistematización de información
Organización de red de contactos de artistas 
locales que participarán y prácticas culturales 
que se rescatarán por sector.

Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR
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Acercamiento con artistas Entablar conversaciones con ellos y contarles y 
proponerles nuestro proyecto Producción. SIN EMPEZAR

Selección de disciplinas artísticas y 
relación con prácticas culturales locales Establecer disciplinas que se van a integrar. -Dirección. 

-Investigación. SIN EMPEZAR

Relación dupla talleristas - artistas 
locales acorde a integración de 
disciplinas

Poner en contacto tallerista (según disciplina 
específica) con artista local. Producción. SIN EMPEZAR

Planeación de dinámicas de talleres - Diseño de talleres que se van a realizar.
- Establecer lugares donde se realizarán.

-Dirección.
-Producción. SIN EMPEZAR

Selección talleristas Acercamiento y contacto con talleristas -Dirección.
-Producción. SIN EMPEZAR

Cronograma de talleres Creación de cronograma para realización de 
talleres

-Dirección.
-Producción. SIN EMPEZAR

Organización y selección de recursos 
necesarios para talleres.

Lista de requisitos necesarios para el 
desarrollo de cada taller. Producción. SIN EMPEZAR

Red de contactos Organización y acercamiento con contactos 
necesarios para ejecutar los talleres. Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

Preproducción de cada taller
-Organización de documentos necesarios
-Preparación logística de lugares donde se 
realizarán los talleres.

Producción. SIN EMPEZAR
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Estrategias de comunicación -Creación de imagenes de comunicación. 
-Diseño y plan de comunicación Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

Estrategias de publicidad -Creación de campaña de publicidad.
-Diseño y plan de publicidad. Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

Campaña de difusión del proyecto
-Creación de campañas de difusión para 
promoción del proyecto.
- Difusión in-situ (visita a las comunidades)

Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

Redes y medios digitales -Creación de página web y redes sociales para 
convocar al proyecto. Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

Lanzamiento de campañas y 
convocatoria

-Diseño y ejecución de convocatoria del 
proyecto. Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR

E
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Proyecto piloto en una comunidad Realización y ejecución de plan piloto en un 
primer sector.

-Dirección.
-Producción.
-Talleristas.

SIN EMPEZAR

Evaluación plan piloto - Ajustes y reacomodación talleres y 
actividades Equipo completo. SIN EMPEZAR

Chequeo de producción y logística
-Check list requerimientos físicos, técnicos, 
humanos para cada taller.
-Preparación de logística necesaria.

Producción. SIN EMPEZAR

Ejecución de talleres según cronograma -Desarrollo de talleres y dinámica sen sectores 
elegidos

-Dirección.
-Producción.
-Talleristas (artistas locales y 
artistas en disciplinas 
específicas)

SIN EMPEZAR

Control de asistencia. -Formato para llevar control de asistencia y 
participación en cada taller. Producción. SIN EMPEZAR

Cesiones de derechos de imagen Formato de cesiones de derechos de imagen 
de participantes. Producción. SIN EMPEZAR

Registro audiovisual de cada taller.
Registro audioviusual para emplear en página 
web, redes sociales y socialización del 
proyecto.

Audiovisual. SIN EMPEZAR

Recopilación de productos finalizados.
Sistematización y organización de productos 
finales de cada taller. 

-Producción.
-Audiovisual. SIN EMPEZAR

Socialización final en cada taller.
- Espacio de visualización del producto final por 
cada taller.
- Socialización sobre aprecicaciones del taller. 

-Talleristas.
-Producción. SIN EMPEZAR
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Evaluación mensual de talleres.

-Evaluación y socialización con miembros del 
proyecto.
-Análisis de estrategias empleadas.
- Reajuste y socialización de avances.

Equipo completo. SIN EMPEZAR

Evaluación y análisis financiero. Análisis de empleo de recursos.
-Dirección.
-Producción ejecutiva. SIN EMPEZAR
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Recopilación de material audiovisual.
Organización y selección de material 
recopilado para generar piezas finales. Audiovisual. SIN EMPEZAR

Recopilación productos finales. 
Organiación de productos que resultaron de 
cada taller. 

-Producción.
-Audiovisual. SIN EMPEZAR

Elaboración de informes finales.
-Diseño y elaboración de informes finales de 
cada taller y del proyecto en general.

-Dirección.
-Comunicación y publicidad. SIN EMPEZAR


